

ДОГОВОР № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1

г. Москва

«___» _____ 2023 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальника Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Санько Валентина Михайловича, действующего на основании доверенности от второго апреля две тысячи двадцать первого года № 178-Д, с одной стороны, и акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» (АО «Форатек ЭТС»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Грехова Константина Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с протоколом заочного заседания Конкурсной комиссии Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» от 27 июля 2023 г. № 29 (1302/ОКЭ-ТЭ/23), Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту «Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ - 10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма - Хутор», расположенному в границах Куйбышевской железной дороги, бизнес-код 001.2019.10006590, инвестиционный проект «17008. Обновление оборудования и устройств хозяйства электроснабжения» (далее – Объект).

1.2. В рамках настоящего Договора Генеральный подрядчик выполняет строительство и связанные с ним работы, включая поставку и монтаж оборудования в полном объеме, поручаемом Заказчиком (далее – Работы), собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

1.3. Срок начала исполнения обязательств по настоящему Договору – с даты подписания настоящего Договора. Сроки поставки оборудования и выполнения Работ по настоящему Договору определяются в Графике

поставки оборудования (приложение № 4) и Календарном графике производства Работ (приложение № 1).

1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.5. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору осуществляет Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее – Получатель).

2. Цена Договора

2.1. Общая цена настоящего Договора, согласно Ведомости твердой договорной цены (приложение № 2) с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат связанных с их доставкой на Объект, стоимости хранения оборудования после его приемки Заказчиком или Получателем, а также всех иных расходов (включая затраты на персонал), которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – без НДС 99 038 051 (Девяносто девять миллионов тридцать восемь тысяч пятьдесят один) рубль 35 копеек, кроме того НДС (20%) – 19 807 610 (Девятнадцать миллионов восемьсот семь тысяч шестьсот десять) рублей 27 копеек. Всего 118 845 661 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 62 копейки с НДС.

Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2.2. Цена Работ может корректироваться и уточняться в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию. При этом изменение цены Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

2.3. В случае прекращения Заказчиком финансирования Работ настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки

взаимных расчетов в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 настоящего Договора и оплатой Генеральному подрядчику фактически выполненных и принятых Получателем до даты расторжения настоящего Договора Работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Генеральный подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Получателю их результаты, свободными от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 (далее – акт формы № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 (далее – справка формы № КС-3), акты о приемке смонтированного оборудования по форме № ФСУ-3 (далее – акт по форме № ФСУ-3).

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, проектно-сметной документации, требованиям других соответствующих нормативных документов и внутренних документов Заказчика, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

3.1.2. Произвести доставку оборудования согласно приложению № 3 своими силами и за свой счет до места передачи Получателю.

В день отгрузки Генеральный подрядчик обязуется направить в адрес Получателя оригиналы отгрузочных документов (товарная накладная по форме ТОРГ-12, акт о приемке оборудования по форме ОС-14, акт приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15, товарно-транспортные документы).

Передать Получателю поставленное оборудование, свободное от каких-либо прав, по товарной накладной по форме ТОРГ-12.

3.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.4. При выполнении Работ применять новые, качественные расходные материалы, изделия, конструкции, оборудование, комплектующие и запасные части и обеспечивать надлежащее техническое выполнение Работ.

Комплектующие, оборудование, изделия, конструкции и запасные части, используемые Генеральным подрядчиком при выполнении Работ, должны быть сертифицированы.

Отсутствие при выполнении Работ представителя Получателя или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при выполнении Работ не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, выполненных Работ.

3.1.5. Обеспечить:

качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока;

доступ представителям Заказчика или Получателя к оборудованию, переданному Генеральному подрядчику на ответственное хранение, для контроля сохранности, комплектности и надлежащих условий хранения оборудования.

3.1.6. Согласовать с Получателем порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение этого порядка на строительной площадке.

3.1.7. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2018 г. № 2364/р, и применение Правил эксплуатации специального железнодорожного подвижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2016 г. № 2676р, Методических рекомендаций по написанию технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2019 г. № 3057/р.

3.1.8. Немедленно известить Получателя и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.1.9. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на железных дорогах.

3.1.10. Обеспечить в ходе выполнения Работ:

выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Выполнять Работы в соответствии с Правилами техники безопасности и санитарии;

содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;

соблюдение требования правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте;

соблюдение работниками Генерального подрядчика и субподрядных организаций действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и противоэпидемических мероприятий;

соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта;

предоставление документов, подтверждающих право иностранных граждан на пребывание (проживание) и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, а также организаций, использующих труд указанных лиц.

3.1.11. Гарантировать освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Генеральным подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

3.1.12. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.13. Незамедлительно уведомить Заказчика и/или Получателя о любом происшествии при выполнении Работ на Объекте, в том числе

повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

3.1.14. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

3.1.15. Гарантировать качество выполненных Работ.

3.1.16. При выполнении Работ обеспечить соблюдение работниками Генерального подрядчика и субподрядных организаций правил по охране труда (правил безопасности) и в случае наступления несчастного случая при проведении Работ Генеральный подрядчик нести за это ответственность.

Нести полную ответственность за обеспечение организации и выполнения мероприятий по охране труда при выполнении Работ, а также за соблюдение требований Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17 августа 2009 г. № 1722р.

При производстве Работ руководствоваться требованиями Положения об организации работы с замечаниями работников ОАО «РЖД» в автоматизированной системе учета, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2021 г. № 513/р.

3.1.17. Вывезти в пятнадцатидневный срок со дня подписания Получателем и Генеральным подрядчиком акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-14 (далее – акт формы № КС-14) за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

3.1.18. По скрытым видам Работ составлять акты на скрытые Работы.

3.1.19. Сообщить Получателю о необходимости проведения приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки способом, позволяющим подтвердить получение уведомления.

3.1.20. Если представитель Получателя не явится к проведению приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Генерального подрядчика. Раскрытие результатов скрытых Работ по требованию Получателя оплачивается им дополнительно, если вскрытие

покажет отсутствие дефектов, за исключением случаев ненадлежащего уведомления Получателя.

3.1.21. Никакие скрытые Работы не должны закрываться без разрешения Получателя за исключением случая, указанного в подпункте 3.1.20 настоящего Договора.

3.1.22. Если приемка скрытых Работ выполнена без одобрения Получателя, или если Получатель не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Генеральный подрядчик по требованию Получателя должен за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Получателя, а затем за свой счет восстановить ее.

3.1.23. При готовности к сдаче Работ известить об этом Получателя не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты сдачи Работ по Объекту.

3.1.24. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по Объекту в присутствии представителя Получателя.

Испытания включают в себя пусконаладочные работы «вхолостую» инженерного и технологического оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о проведении испытаний.

Если предварительные испытания дали отрицательный результат, устранить выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора, и провести такие испытания повторно.

3.1.25. Вернуть Получателю образовавшиеся при выполнении Работ и снятые с Объекта материалы повторного использования, в том числе металлолом, по акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и прочего имущества, в т.ч. изготовленных или отремонтированных подрядными организациями, формы

М-35 одновременно в момент передачи акта формы № КС-2.

3.1.26. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Генерального подрядчика и/или субподрядной организации, немедленно известить Заказчика и/или Получателя о происшествии

и направить в адрес Заказчика и/или Получателя материалы расследования в соответствии с Перечнем материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) строительных организаций (приложение № 7 к настоящему Договору) не позднее 3 (трех) суток после происшествия.

Факт повреждения (порчи) вышеуказанного имущества фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и эксплуатирующей организацией.

3.1.27. Нести ответственность за повреждение действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения Работ, задержки поездов в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций, срыв предоставляемых для выполнения работ технологических «окон».

3.1.28. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору согласно пункту 9.3 настоящего Договора.

3.1.29. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Транспортные расходы Генерального подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта, Заказчиком не возмещаются.

3.1.30. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Генерального подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Генерального подрядчика, с приложением подтверждающих документов, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Генеральным подрядчиком указанной информации, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 18.2 настоящего Договора.

3.1.31. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком.

Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может превышать 30% от общего объема Работ по настоящему Договору.

Генеральный подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.

3.1.32. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию, полученную в

соответствии с подпунктом 3.3.4 настоящего Договора, по акту приема-передачи.

3.1.33. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика

При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Генеральный подрядчик направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение 15 дней с момента получения уведомления Заказчик представляет Генеральному подрядчику перечень документов и информацию, необходимые для оформления согласия на уступку.

Уступка Генеральным подрядчиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Заказчика.

3.1.34. Генеральный подрядчик обязуется заключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) до начала выполнения подрядных работ (при необходимости подключения к сетям балансодержателя).

3.1.35. Во исполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения допуска персонала на Объект предоставлять Заказчику/Получателю сведения о задействованном персонале с указанием ФИО, даты рождения, ИНН, СНИЛС, паспортных данных, согласия на обработку персональных данных.

3.1.36. Формировать отчет о целевом использовании выданных авансов, который должен содержать следующие информацию и документы:

выписку по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по договору из обслуживающего банка на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;

копии договоров, заключенных Генеральным подрядчиком, субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения работ по договору;

счета на оплату материалов и оборудования к нему и на перечисление авансовых платежей на выполнение работ, выставленные Генеральному подрядчику субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения работ по договору;

платежные поручения на оплату материалов и оборудования (при необходимости – платежные поручения на оплату заводам-изготовителям) и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ, товарно-транспортные накладные и/или транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования, в том числе указанные документы от заводов-изготовителей, официальных дилеров и иных поставщиков;

платежные поручения на оплату товаров, работ, услуг напрямую не относящиеся к выполнению работ по конкретному договору (аренда, канцелярия, заработная плата);

отчет о поставке материалов и оборудования.

Кроме того, в случае авансирования выполнения работ, включая поставку оборудования, Генеральный подрядчик обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса.¹

3.1.37. Генеральный подрядчик обязуется вести отдельный учет по всем источникам финансирования (федеральные средства, ФНБ и т.д.).

3.2. Генеральный подрядчик не вправе:

3.2.1. Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика и вносить в нее изменения.

3.2.2. Отступать от утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика.

3.3. Заказчик и/или Получатель обязан:

3.3.1. Осуществлять проверку при приемке оборудования по количеству, качеству и комплектности.

Приемка оборудования Получателем не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за недостатки оборудования. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за недостатки оборудования, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество оборудования, и в случае обнаружения недостатков принятого Получателем оборудования Генеральный подрядчик не вправе ссылаться на то, что оборудование было осмотрено и принято Получателем.

3.3.2. Предоставлять по запросу Генерального подрядчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.3. Оплатить принятое оборудование и выполненные работы в

¹ В случае, если Стороны придут к соглашению об авансировании выполняемых работ и оборудования.

порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

3.3.4. Передать Генеральному подрядчику по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора согласования и разрешения соответствующих органов на производство Работ, в том числе и в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и другую разрешительную документацию, необходимую для выполнения Работ.

3.3.5. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ.

3.3.6. Организовать допуск работников Генерального подрядчика и субподрядных организаций на территорию Объекта для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.3.7. Произвести приемку Работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Договора.

Приемка Получателем результатов Работ не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за недостатки в результатах Работ, выявленных при эксплуатации Объекта. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных Работ, количество, качество и комплектность материалов, изделий, оборудования и запасных частей, применяемых при выполнении Работ.

3.3.8. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, организацию их эксплуатирующую, а при выполнении этих Работ Генеральным подрядчиком, получить разрешение от эксплуатирующей организации и обеспечить с ее стороны надзор за выполнением указанных Работ.

3.3.9. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

3.3.10. Передать Генеральному подрядчику все нормативно-правовые документы ОАО «РЖД», указанные в настоящем Договоре, на основании запроса Генерального подрядчика.

3.3.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.4. Заказчик и/или Получатель вправе:

3.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы.

3.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 21 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

3.6. Заказчик или Получатель вправе до истечения срока хранения, указанного в Акте формы МХ-1, потребовать возврат оборудования Генеральным подрядчиком, направив уведомление за 15 календарных дней до предполагаемой даты возврата оборудования.

4. Проектно-сметная документация

4.1. Заказчик передает утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту Генеральному подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора по акту приемки-передачи, подписанному Сторонами.

4.2. Генеральный подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в проектно-сметной документации Работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, и увеличение сметной стоимости Работ, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней согласовать с Заказчиком объемы и стоимость дополнительных Работ. Указанные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Генеральный подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в пункте 4.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление Работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

4.4. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Генеральным подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной

документации, без изменения физических объемов, качества и их стоимости, Генеральный подрядчик согласовывает с Заказчиком.

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием в полном объеме, за исключением оборудования/материалов/комплектующих изделий, предоставляемых Заказчиком на давальческой основе.

Приобретенные и поставленные Заказчиком оборудование/материалы Генеральный подрядчик не вправе использовать на иные, кроме как на относящиеся к настоящему Договору, цели.

Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающего на Объект оборудования, предоставленного Заказчиком, на местах хранения, указанных Заказчиком.

Факт передачи оборудования Заказчика для его последующего использования при выполнении Работ оформляется путем подписания Сторонами акта о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (далее – Акт формы ОС-15). Полномочия представителей Сторон по приемке оборудования должны быть подтверждены соответствующими доверенностями.

Перечень оборудования, материалов и комплектующих изделий, передаваемых Заказчиком Генеральному подрядчику, а также график его поставки определяются приложением № 9 к настоящему договору.

Все поставляемые Заказчиком и Генеральным подрядчиком материалы, оборудование и комплектующие изделия должны иметь технические паспорта, сертификат соответствия и другие документы, удостоверяющие их качество, а также информацию о способе их хранения. Все документы должны быть на русском языке. Копии этих документов должны быть предоставлены Генеральным подрядчиком Получателю (или Заказчиком Генеральному подрядчику при приобретении и поставке оборудования/материалов Заказчиком) за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки оборудования/материалов.

Заказчик обязуется в срок не позднее 5 рабочих дней до момента фактической поставки оборудования/материалов на Объект представить Генеральному подрядчику спецификацию отгрузочных мест с описанием

оборудования/материалов, указанием места отправления и способа поставки, а также приблизительного времени и места прибытия оборудования/материалов на строительную площадку.

При наличии письменного уведомления Генерального подрядчика Заказчик имеет право досрочной поставки оборудования/материалов.

В случае выявления дефектов в поставленных Заказчиком материалах, оборудовании и комплектующих изделиях расходы на демонтаж неисправного оборудования/материалов, монтаж нового оборудования и комплектующих изделий и(или) материалов, транспортные расходы и любые иные расходы (в том числе, хранение материалов и оборудования), связанные с устранением недостатков (гарантийным ремонтом) или заменой поставленного оборудования/материалов в соответствии с настоящим пунктом, осуществляются за счет Заказчика.

5.2. За 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора Генеральный подрядчик уведомляет Получателя способом, позволяющим подтвердить получение уведомления, о готовности оборудования к отгрузке.

5.3. Генеральный подрядчик своими силами и за свой счет производит доставку оборудования до места передачи Получателю. В день отгрузки Генеральный подрядчик направляет в адрес Получателя оригиналы отгрузочных документов.

5.4. Генеральный подрядчик передает Получателю поставленное оборудование по товарной накладной по форме ТОРГ-12 в 3 (трех) экземплярах, подписанных со своей стороны, в момент поставки оборудования.

Генеральный подрядчик направляет в адрес Заказчика счет-фактуру на поставку оборудования не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки.

Право собственности на оборудование и материалы переходит от Генерального подрядчика к Заказчику с даты подписания Получателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.5. Получатель проверяет поставленное оборудование на целостность и соответствие, наличие документов, удостоверяющих их качество, и передает его Генеральному подрядчику по акту приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15.

5.6. Если Генеральный подрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы и оборудование, качество которых не было

подтверждено сертификатами или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик и/или Получатель вправе потребовать от Генерального подрядчика замены данных строительных материалов и оборудования без дополнительной оплаты.

5.7. Работы, признанные Получателем выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Генеральный подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком и/или Получателем срок без возмещения понесенных Генеральным подрядчиком при этом убытков и затрат.

5.8. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку и складирование прибывающих на Объект материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования.

5.9. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования.

5.10. Генеральный подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки конструкций и оборудования, только при получении на это специального разрешения от Заказчика и/или Получателя.

5.11. Компенсация удорожания стоимости материалов, комплектующих изделий, конструкций и оборудования, применяемых Генеральным подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией при выполнении Работ, Заказчиком не производится.

5.12. При необходимости в приеме-передачи и хранении оборудования на территории Генерального подрядчика из-за неготовности строительной площадки, невозможности соблюдения условий хранения оборудования в целях сохранения гарантийных обязательств заводов-изготовителей, Заказчик или Получатель направляет в адрес Генерального подрядчика соответствующее уведомление за 15 календарных дней до даты поставки, определенной в соответствии с Графиком поставки, любым способом, позволяющим достоверно установить, что указанное уведомление получено уполномоченным представителем Генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик, в свою очередь, направляет в адрес Заказчика или Получателя письменное согласие о готовности принятия оборудования на ответственное хранение на территории Генерального подрядчика с указанием адреса места ответственного хранения. Передача оборудования на

ответственное хранение производится с составлением и подписанием Сторонами Акта по форме МХ-1. Перечень оборудования, условия хранения, в том числе адрес и срок хранения оборудования, передаваемого Генеральному подрядчику на ответственное хранение, определяется Актом по форме МХ-1 и не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней до даты окончания выполнения работ.

Генеральный подрядчик осуществляет фото и видеофиксацию для подтверждения ответственного хранения оборудования и передает Заказчику.

Получатель за 15 календарных дней до предполагаемой даты возврата оборудования с ответственного хранения направляет в адрес Генерального подрядчика уведомление в порядке, установленном пунктом 5.2 настоящего Договора.

Возврат оборудования Получателю осуществляется по адресам, указанным в Графике поставки и/или Ведомости объемов работ (Приложение № 5 к Договору), с подписанием Сторонами Акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме МХ-3 (далее Акт формы МХ-3).

Генеральный подрядчик обязуется вернуть оборудование с ответственного хранения в том состоянии, в котором оборудование было передано на ответственное хранение Генеральному подрядчику.

Приемка оборудования осуществляется представителями Сторон с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. Распределение риска

6.1. До приемки Получателем всех Работ по Объекту в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Договора Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения Объекта, включая используемые материалы, комплектующие изделия, конструкции и оборудование.

В том случае, когда оборудование было передано Генеральному подрядчику на ответственное хранение, риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Генеральный подрядчик с даты подписания Сторонами Акта формы МХ-1 до даты подписания Сторонами Акта формы МХ-3.

6.2. Право собственности на результаты выполненных Работ переходят от Генерального подрядчика к Заказчику с даты подписанного акта формы № КС-14.

7. Порядок сдачи-приемки Работ

7.1. По завершении выполнения этапа Работ, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем Генеральный подрядчик оформляет и представляет Получателю акт формы № КС-2, справку формы № КС-3, акта формы ФСУ-3 в 3 (трех) экземплярах, подписанные со своей Стороны.

Оформление и представление указанных документов за декабрь отчетного года производится в течение первых двух рабочих дней следующего года.

Выполненные Генеральным подрядчиком Работы принимаются Получателем в соответствии с Календарным графиком производства Работ ежемесячно за отчетный месяц.

Под отчетным месяцем в рамках настоящего Договора понимается календарный месяц, в котором выполнялись Работы.

Генеральный подрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р (в действующей редакции).

7.2. Получатель в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Генерального подрядчика акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 направляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны указанные документы или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.

7.3. В случае мотивированного отказа Получателя от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет Генерального подрядчика с указанием сроков их устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,

соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 18.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Получателя, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 18.5 настоящего Договора.

7.4. При обнаружении Заказчиком и/или Получателем недостатков в результатах Работ после их приемки Получателем независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 7.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

7.5. Датой фактического окончания всех Работ по настоящему Договору считается дата подписанного Получателем и Генеральным подрядчиком акта формы № КС-14 в двух экземплярах после проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту.

При отсутствии положительных результатов испытаний Получатель имеет право отказаться от подписания акта формы № КС-14.

7.6. Проверку хода выполнения Работ Заказчик и/или Получатель осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Генерального подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее начала. Генеральный подрядчик обязан предоставлять Заказчику и/или Получателю все условия для проверки хода выполнения Работ.

7.7. В случае выявления фактов несоблюдения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков / дефектов, Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней выдает Генеральному подрядчику письменное предписание об их устранении. В случае согласия Генерального подрядчика с выявленными недостатками / дефектами, Генеральный подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Получателем сроки. При невыполнении Генеральным подрядчиком предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 18.5 настоящего Договора, и потребовать выплаты штрафа за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков / дефектов в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящего Договора.

7.8. При невыполнении Генеральным подрядчиком обязанности, указанной в пункте 7.7 настоящего Договора, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Генерального подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, причиненных Заказчику, в случае расторжения настоящего Договора по вине Генерального подрядчика.

7.9. Получатель в течение 10 (десяти) календарных дней после получения извещения Генерального подрядчика о готовности к сдаче Работ по Объекту, назначает комиссию по приемке всех Работ по Объекту. Приемка всех Работ по Объекту оформляется актом формы № КС-14.

По итогам завершения выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по Объекту оформляются акты формы № КС-14.

7.10. Генеральный подрядчик передает Получателю за 10 (десять) календарных дней до начала приемки законченного Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации.

7.11. При сдаче Работ Получателю Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и/или Получателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.12. По настоящему Договору Стороны вправе применять электронный документооборот, о чем Стороны заключают Соглашение об использовании электронных документов по форме приложения № 8 к Договору.

8. Оплата Работ и взаимные расчеты

8.1. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в размере 98% (девяносто восемь процентов) от суммы выполненных в отчетном месяце Работ на основании подписанных с двух Сторон актов формы № КС-2, справки формы № КС-3, в случае выполнения Работ по монтажу оборудования – на основании актов по форме № ФСУ-3, а в случае поставки оборудования в отчетном месяце – на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной с двух Сторон.

Срок оплаты по настоящему Договору (отдельному этапу настоящего Договора) выполненных Работ составляет не более 40 (сорока) календарных дней с даты предоставления Генеральным подрядчиком подписанных Сторонами акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, в случае поставки оборудования – товарной накладной по форме ТОРГ-12, счета, счета-фактуры в количестве 3 (трех) экземпляров.

8.2. Гарантийное удержание, осуществляемое Заказчиком в размере 2% (двух процентов) от стоимости выполненных Работ по соответствующему

Объекту, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых Работ и покрытие возможных расходов Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

Срок оплаты гарантийных удержаний за все выполненные Работы на Объекте по настоящему Договору не более 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Генеральным подрядчиком подписанного Сторонами акта формы № КС-14.

8.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика.

Датой исполнения обязательств Получателя по оплате Работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Получателя.

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае совпадения последнего дня срока окончательного расчета с нерабочим и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

8.4. В течение 2 (двух) календарных дней с даты выполнения Работ (этапа Работ) Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику счет и счета-фактуры в количестве 3 (трех) экземпляров оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата подписанного Получателем акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3.

При заполнении счетов-фактур указываются следующие данные:

Покупатель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Адрес: 107174, г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1,

ИНН / КПП: 7708503727 / 997650001.

8.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8.6. Генеральный подрядчик предоставляет корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным Заказчику счетам-фактурам в случаях изменений цены выполняемых Работ независимо от причины таких изменений в течение

5 (пяти) календарных дней с даты составления документа, подтверждающего согласие Заказчика на изменение цены выполненных Работ.

8.7. Генеральный подрядчик представляет Заказчику копии документов, подтверждающих право должностных лиц Генерального подрядчика на подписание счетов-фактур.

8.8. Настоящим Стороны согласовали, что ни у одной из Сторон не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.9. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Заказчика.

8.10. «Не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом/полугодием, а также в случае расторжения (прекращения) настоящего договора, Сторонами проводится сверка расчетов путём подписания акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком. При этом Генеральный подрядчик обязан подписать полученный акт сверки расчетов в течение 5 календарных дней, считая от даты получения акта от Заказчика».

8.11. При согласовании Заказчиком гарантийное удержание от стоимости выполненных Работ может быть изменено на предоставление Генеральным подрядчиком соответствующих независимых гарантий.

Генеральный подрядчик вправе направить письменное обращение Заказчику о согласовании представления независимой гарантии иного банка (не входящего в перечень, установленный в документации закупки) с приложением проекта независимой гарантии, соответствующей требованиям настоящего Договора. Решение о возможности принятия независимой гарантии иного банка принимается по усмотрению Заказчика.

8.12. В случае нарушения Генеральным подрядчиком срока предоставления комплекта документов, предусмотренного пунктами 5.4, 7.1 и 8.4 настоящего Договора, сроки оплаты за поставленное оборудование и/или выполненные Работы увеличиваются соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все приобретаемое и поставляемое Генеральным подрядчиком оборудование, материалы и выполненные Работы по настоящему Договору.

9.2. Генеральный подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные отступления.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него комплектующих, материалов, оборудования и Работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком (Получателем) акта формы № КС-14.

В случае передачи оборудования на ответственное хранение Генеральному подрядчику, гарантийный срок продлевается на срок ответственного хранения, но не более чем на 6 месяцев.

9.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки Работ, а также если параметры эксплуатируемого Объекта, не будут соответствовать условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации, не достигнут обусловленных технических характеристик, либо утратят их, вследствие применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения Работ Генеральным подрядчиком, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Получателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

9.6. При неприбытии или отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Получатель составляет односторонний акт, который является основанием для устранения дефектов.

10. Контроль и надзор Заказчика

10.1. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с лицом, знающим порядок проведения Работ по настоящему Договору.

10.2. Указанное в пункте 10.1 настоящего Договора лицо, от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Генеральным подрядчиком Календарного графика производства Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям настоящего Договора и утвержденной проектно-сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

10.3. Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», в которых отражает весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. По требованию Заказчика и/или Получателя Генеральный подрядчик представляет копию журнала производства Работ вместе с актами формы № КС-2 за отчетный период.

10.4. Если Заказчик и/или Получатель не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Генерального подрядчика, он должен изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства Работ.

10.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Заказчик и/или Получатель, ни привлеченное в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11. Изменение условий Договора

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Если Заказчик и/или Получатель не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Генеральный подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком и/или Получателем, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику и/или Получателю размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

11.3. В случае если Заказчиком и/или Получателем было принято решение о приостановке Работ на Объекте, Заказчик и/или Получатель обязан в десятидневный срок до даты приостановки Работ уведомить об этом Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки фактических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а так же акты сверок взаимных расчетов. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в шестидесятидневный срок с даты их приостановления.

11.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и цене Работ должны быть изменены Сторонами и закреплены в дополнительном соглашении к настоящему Договору. В случае не достижения согласия Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

11.5. Выполнение Генеральным подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в проектно-сметной документации, без согласования с Заказчиком и подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору лишает Генерального подрядчика права требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

12.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Генерального подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: (343) 346-15-20.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 13.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 13.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке

путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

14. Ответственность Сторон

14.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней Получатель уплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Получатель уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости подлежащих оплате Работ.

14.2. За нарушение сроков сдачи Работ / поставки оборудования, предусмотренных Календарным графиком производства Работ / Графиком поставки оборудования, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от цены невыполненных в срок Работ / непоставленного оборудования по Объекту в соответствии с Календарным графиком производства Работ / Графиком поставки оборудования за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Генеральный подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от цены невыполненных в срок Работ / непоставленного оборудования по Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.

14.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику имущества, мусора, строительной техники Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

14.4. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работы против сроков, предусмотренных в журнале производства Работ, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Договора, а в случае неявки Генерального подрядчика – односторонним актом, Генеральный подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, по которым обнаружен дефект, за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости указанных Работ.

14.5. В случае ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ проектно-сметной документации, а также за недостатки, выявленные в процессе эксплуатации Объекта в период гарантийного срока, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Генеральный подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

14.6. В случае если в процессе эксплуатации Объекта будут выявлены дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных Работ, в том числе повлекшие за собой нарушение графика движения поездов, Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой определения убытков ОАО «РЖД» от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, на железнодорожных путях общего пользования, возникших по ответственности контрагентов и третьих лиц от 30 марта 2023 г. № 784/р.

В случае если действия (бездействие) Генерального подрядчика повлекли за собой нарушение графика движения поездов из-за отказов технических средств или технологических нарушений с их задержкой на 6 минут и более, Генеральный подрядчик обязан выплатить ОАО «РЖД» штраф за фактическую продолжительность простоя поездов соответствующих типов, выраженную в часах, определяемую на основе размеров штрафа за один поезд-час простоя поездов, указанных в Методике определения убытков ОАО "РЖД" от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, на железнодорожных путях общего пользования, возникших по ответственности контрагентов и третьих лиц, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 марта 2023 г. № 784р.

Выплаты должны производиться в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Получателем (Заказчиком) соответствующего требования.

Определение продолжительности простоя и количества поездов каждого типа, задержанных по причине конкретного нарушения, осуществляется на основании Справки о задержанных поездах по причине инцидента, вызывающего нарушения графика движения поездов, на основе данных, которые содержатся в автоматизированных системах ГИД «Урал-ВНИИЖТ», КАС АНТ и КАСАТ

14.7. Генеральный подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения его работниками, иными третьими лицами повреждений

(порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения, от даты предоставления строительной площадки Генеральному подрядчику для выполнения Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Генерального подрядчика к Заказчику, в связи с чем Генеральный подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок, согласованный с Получателем, устранить выявленные повреждения, либо возместить Заказчику расходы по приобретению материалов и/или оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком специализированной организацией.

14.8. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества Заказчика, расположенных в пределах территории, на которой производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Факт повреждения (порчи) имущества Заказчика фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Генерального подрядчика.

Для участия в составлении акта Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отсутствии представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу, равную двусторонне подписанному документу.

14.9. В случае утраты документации, переданной Генеральному подрядчику Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 19 настоящего Договора, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1 % от общей цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

14.10. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Генеральным подрядчиком для выполнения Работ на Объекте по отдельно заключенным договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика.

14.11. В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с ненадлежащим выполнением Работ, Генеральный подрядчик по требованию Заказчика возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий, требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Заказчика.

14.12. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы штрафа, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии (уведомления), если иное не установлено настоящим Договором.

14.13. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.14. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.15. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Генерального подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Генеральный подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета штрафных санкций (неустоек, пени, штрафов) по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ (этапа Работ) в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если контрагент является плательщиком НДС).

14.16. В случае уступки прав и/или обязанностей Генеральным подрядчиком по настоящему Договору в нарушение требований пункта 3.1.34 настоящего Договора, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).

14.17. За нарушение правил противопожарной безопасности на Объекте Генеральный подрядчик оплачивает сумму в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на их восстановление.

14.18. Бездоговорное потребление Генеральным подрядчиком электрической энергии считается причинением Заказчику убытков, которые взыскиваются с Генерального подрядчика.

14.19. В случае уклонения Генерального подрядчика от сверки взаиморасчетов (непредставление акта сверки не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом/полугодием, а также в день прекращения (расторжения) Договора или неподписание в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сверки, предоставленного Заказчиком), Генеральный подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай уклонения.

14.20. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всего предоставленного Заказчиком для исполнения настоящего Договора оборудования/материалов.

Генеральный подрядчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по Договору в результате просрочки, допущенной по вине Заказчика. В случае срыва Заказчиком срока поставки оборудования/материалов и комплектующих изделий или исполнения иных обязательств, от которых зависит своевременное и надлежащее исполнение обязательств со стороны Генерального подрядчика, срок исполнения обязательств Генерального подрядчика переносится на период, соразмерный допущенной Заказчиком просрочки.

15. Разрешение споров между Сторонами

15.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, сообщениями по электронной почте, обмена факсимильными сообщениями.

15.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

15.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

16. Налоговая оговорка

16.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

16.2. Если Генеральный подрядчик, нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 16.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

16.3. Генеральный подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 16.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий

третьих лиц не влияет на обязанность Генерального подрядчика возместить имущественные потери.

17. Обеспечение обязательств Генерального подрядчика

17.1. Генеральный подрядчик в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, определенных в настоящем Договоре, обязуется предоставить Заказчику безотзывную, не подлежащую аннулированию без согласия Заказчика, независимую гарантию, оформленную в пользу Заказчика (далее по тексту – Независимая гарантия).

17.2. Независимая гарантия должна быть предоставлена Заказчику не позднее даты заключения договора.

17.3. Независимая гарантия выдается на сумму 4 976 786 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.

В случае увеличения предусмотренных Договором объемов работ и(или) поставяемого оборудования Генеральный подрядчик обязан обеспечить предоставление Независимой гарантии (дополнение/замену) на сумму, увеличенную пропорционально изменению объемов выполнения работ и(или) поставяемого оборудования, но не позднее даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

17.4. Дата начала действия Независимой гарантии – не позднее даты заключения настоящего Договора.

Дата окончания действия Независимой гарантии – не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания срока действия Договора

При увеличении сроков выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору Генеральный подрядчик обязан обеспечить предоставление Независимой гарантии (продление/замену) с учетом новых сроков выполнения работ, но не позднее 60 календарных дней до окончания срока ее действия.

17.5. В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, принятых по Договору, и предъявления Генеральному подрядчику претензий, рекламаций, неустоек, штрафов и т.п. Заказчик вправе предъявить Независимую гарантию к оплате.

18. Порядок расторжения Договора

18.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от

исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Заказчику по акту формы № КС-2 и справки формы № КС-3, и производится сверка взаимных расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

18.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

18.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.4 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Генеральным подрядчиком расходы до даты получения Генеральным подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

18.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

задержки Генеральным подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

аннулирования у Генерального подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ, входящих в комплекс по настоящему Договору, выданных саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у

Генерального подрядчика других актов государственных органов (лицензии и т.д.), лишаящих Генерального подрядчика права на выполнение Работ;

несоблюдением Генеральным подрядчиком или третьими лицами, привлекаемыми Генеральным подрядчиком для выполнения отдельных Работ, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

повреждения (порчи) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняют работы более двух раз;

объявления Генерального подрядчика банкротом в установленном действующим законодательством порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.

18.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

При этом, Заказчик направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генеральному подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

18.6. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае неоплаты Заказчиком выполненных Работ в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты подписания Заказчиком и Генеральным подрядчиком акта формы № КС-14.

18.7. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Заказчиком условий настоящего Договора, Заказчик

оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных им и принятых Заказчиком Работ до даты расторжения настоящего Договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предъявления Генеральным подрядчиком соответствующего требования.

При этом Генеральный подрядчик направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Заказчику не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

19. Конфиденциальность

19.1. Генеральный подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

19.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

19.3. Генеральный подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

19.4. Генеральный подрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Генеральный подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия информации конфиденциального характера.

19.5. Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению Генеральным подрядчиком.

20. Прочие условия

20.1. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, отправляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

20.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых производятся Работы.

20.3. Функции Заказчика по настоящему Договору осуществляет Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

20.4. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 6

к настоящему Договору.

20.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 27 ноября 2024 г.

20.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

20.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

20.8. К настоящему Договору прилагаются:

20.8.1. Календарный график производства Работ (приложение № 1);

20.8.2. Ведомость твердой договорной цены (приложение № 2);

20.8.3. Перечень оборудования, приобретаемого Генеральным подрядчиком (приложение № 3);

20.8.4. График поставки оборудования (приложение № 4);

20.8.5. Ведомость объемов работ (приложение № 5);

20.8.6. Форма акта приемки исполненных обязательств (приложение № 6);

20.8.7. Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) строительных организаций (приложение № 7);

20.8.8. Порядок электронного документооборота (форма)
(Приложение № 8).

20.8.9. Перечень оборудования, материалов и комплектующих изделий,
передаваемых Заказчиком Генеральному подрядчику (форма) (приложение
№ 9)

21. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
107174, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Басманный,
ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр 1
ИНН 7708503727, КПП 997650001
Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»
Адрес местонахождения :107174,
г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Почтовый адрес:
107174, г. Москва, вн. тер.
г. Муниципальный округ Басманный,
ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр 1
ИНН 7708503727 / КПП 770843011
р/с 40702810999993174004 в
Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве.
к/с 30101810700000000187,
БИК 044525187, ОКПО 71319484
Телефон/факс (499) 262-60-55

Получатель: Куйбышевская дирекция
по энергообеспечению – структурное
подразделение Трансэнерго – филиала
Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»,
Адрес почтовый и местонахождения:
4433030, г. Самара,
Комсомольская площадь д.2/3
ИНН 7708503727, КПП 631145010
ОГРН 1037739877295
ОКПО 55882694, ОКТМО 36701305
Р/сч 40702810310243094150 в филиале Банка
ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород
ИНН 7702070139, КПП 526002001
БИК 042202837
к/с 301018102000000000837 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
по Нижегородской обл.
ОГРН 1027739609391

Генеральный подрядчик:

Акционерное общество
«Форатек
ЭнергоТрансСтрой»
Адрес почтовый и
местонахождения:
620017, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Фронтových бригад, д. 33
ИНН 7716236962,
КПП 668601001,
ОГРН 1037716030527,
ОКПО 71288171
Банковские реквизиты:
р/с 40702810302780064774
в АО МОСОБЛБАНК, г.
Москва
к/с № 301018109000000000521
БИК 044525521,
т. (343) 346-15-20,
Эл.адрес: 1520@fets.ru

**От Заказчика:
подрядчика:**

_____ В.М.Санько

От Генерального

_____ К.А.Грехов

**Документ подписан на ЭП
"РТС-тендер"**

Номер договора: 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1

Исполнитель:

Дата подписания: 17.08.2023 14:18 (МСК)
Организация: АО "ФОРАТЕК ЭТС"
ФИО: ГРЕХОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 08.09.2022 08:22 (МСК)
действителен до: 08.12.2023 08:32 (МСК)
Серийный номер сертификата
ЭП: 01644E5B000AAFBE9C40DC48193D6B659F

Заказчик:

Дата подписания: 21.08.2023 14:56 (МСК)
Организация: ОАО "РЖД"
ФИО: Санько Валентин Михайлович
Должность: Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу - начальник
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД"
Сертификат ЭП
действителен с: 31.03.2023 15:37 (МСК)
действителен до: 30.06.2024 15:47 (МСК)
Серийный номер сертификата
ЭП: 16CAC96C00010006FE19