



**Пояснительная записка к корректировке инвестиционного проекта
«АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть»»**

Утверждённой инвестиционной программой АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025 – 2029 гг. в 2026 году было предусмотрено внедрение АСУ ТП на трёх подстанциях, общий объём капитальных вложений утвержден в размере 10 059,63 тыс. руб. без учета НДС.

Проектом корректировки инвестиционной программы на период 2026-2029гг., в 2026 году объём капитальных вложений на реализацию инвестиционного проекта «АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть»» составляет 11 812,27 тыс. руб. без учета НДС. Стоимость скорректирована на основании выполненных проектов в 2025 году.

На двух распределительных пунктах (РП-15 и РП-26) работы планируются в полном объеме с завершением в 2026г., на РП-17 работы планируются выполнить в два этапа в том числе:

1 этап в 2026 году планируется приобретение и монтаж шкафа телемеханики на базе контроллера МИР, стоимость составит 1 500,28 тыс. руб. без учета НДС.

2 этап в 2027 году планируется проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, стоимость составит 5 631,03 тыс. руб. без учета НДС.

Разделение объемов работ, в том числе связано с включением в инвестиционную программу в 2026 году реконструкции РП-17 с частичной заменой оборудования 6 кВ.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

М.Д. Вахитова