


Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"

  
Р.И.Ермошкин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	ЛС	КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-62) -РП-61	3 102 552,73	3 013 755,24		22 934,56	6 139 242,53
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>		<b>3 102 552,73</b>	<b>3 013 755,24</b>		<b>22 934,56</b>	<b>6 139 242,53</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
2		Содержание службы заказчика				496 490,00	496 490,00
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					<b>496 490,00</b>	<b>496 490,00</b>
	<b>Итого по главам 1-12</b>		<b>3 102 552,73</b>	<b>3 013 755,24</b>		<b>519 424,56</b>	<b>6 635 732,53</b>
3	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	682 561,60	663 026,15		114 273,40	1 459 861,15
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>682 561,60</b>	<b>663 026,15</b>		<b>114 273,40</b>	<b>1 459 861,15</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>3 785 114,33</b>	<b>3 676 781,39</b>		<b>633 697,96</b>	<b>8 095 593,68</b>

Составил

Ведущий инженер-сметчик

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Е.В.Мельникова

Проверил

Начальник сметного отдела

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

О.А.Кузнецова