

Календарный график производства работ

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор», расположенному в границах Куйбышевской железной дороги (код объекта: 001.2019.10006590)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Цена работ в базисных ценах, руб. (без НДС)	Цена работ в текущих ценах, руб. (без НДС)	Сроки выполнения работ в 2023 году (руб.)							Сроки выполнения работ в 2024 году (руб.)											
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	СМР	7 769 470,00	66 643 508,00							5 433 316,90		5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	9 210 191,10
1.1.	СМР доп.	395 510,15	3 392 533,06															3 392 533,06				
2	Затраты при производстве работ в зимнее время	209 780,00	1 799 367,95							146 692,85	134 999,49	269 998,98	269 998,98	269 998,98				107 999,59	161 999,39	188 999,29	248 680,40	
2.1.	Затраты при производстве работ в зимнее время доп.	10 678,99	91 598,05														91 598,05					
3	Пусконаладочные работы	265 500,00	6 379 989,75							0,00					3 189 994,87						3 189 994,88	
4	Стоимость оборудования	4 247 550,00	24 215 185,65							13 230 067,25		10 985 118,40										
	Твердая договорная цена по объекту		102 522 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 077,00	0,00	5 134 999,49	21 255 117,38	10 269 998,98	13 459 993,85	0,00	0,00	3 484 131,11	4 107 999,59	6 161 999,39	7 188 999,29	12 648 866,38
	НДС 20%		20 504 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 015,40	0,00	1 026 999,90	4 251 023,48	2 053 999,80	2 691 998,77	0,00	0,00	696 826,22	821 599,92	1 232 399,88	1 437 799,86	2 529 773,28
	ВСЕГО с НДС		123 026 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572 092,40	0,00	6 161 999,39	25 506 140,86	12 323 998,78	16 151 992,62	0,00	0,00	4 180 957,33	4 929 599,51	7 394 399,27	8 626 799,15	15 178 639,66

От заказчика:

В.М.Санько

От Генерального подрядчика:

К.А. Грехов

ВЕДОМОСТЬ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ -10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор», расположенному в границах
Куйбышевской железной дороги (код объекта: 001.2019.10006590)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Сметная стоимость СМР в ценах 2000 г., руб.	Индексы с учетом конкурсного снижения	Договорная стоимость на период исполнения по договору, руб.		
						Всего	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР	комплекс	1	7 769 470	8,57761	66 643 508,00	5 433 316,90	61 210 191,10
1.1.	СМР доп.	комплекс	1	395 510,15	8,57761	3 392 533,06		3 392 533,06
2	Затраты при производстве работ в зимнее время	комплекс	1	209 780	8,57740	1 799 367,95	146 692,85	1 652 675,10
2.1.	Затраты при производстве работ в зимнее время доп.	комплекс	1	10 678,99	8,57740	91 598,05		91 598,05
3	Пусконаладочные работы	комплекс	1	265 500	24,03009	6 379 989,75	0,00	6 379 989,75
4	Стоимость оборудования			4 247 550	5,70098	24 215 185,65	13 230 067,25	10 985 118,40
	Твердая договорная цена по объекту					102 522 182,46	18 810 077,00	83 712 105,46
	НДС 20%					20 504 436,49	3 762 015,40	16 742 421,09
	ВСЕГО с НДС					123 026 618,95	22 572 092,40	100 454 526,55

От заказчика:

_____ В.М.Санько

От Генерального подрядчика:

_____ К.А. Грехов

**Документ подписан на ЭП
"РТС-тендер"**

Номер договора
(доп.соглашения): 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1/5811223

Исполнитель:

Дата подписания: 13.09.2024 12:17 (МСК)
Организация: АО "ФОРАТЕК ЭТС"
ФИО: Грехов Константин Александрович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 30.11.2023 13:27 (МСК)
действителен до: 28.02.2025 13:37 (МСК)
Серийный номер сертификата
ЭП: 020C35AF00CAB0DE8F45D2D294BC77606D

Заказчик:

Дата подписания: 13.09.2024 13:19 (МСК)
Организация: ОАО "РЖД"
ФИО: Санько Валентин Михайлович
Должность: Директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальник
Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
Сертификат ЭП
действителен с: 05.03.2024 12:12 (МСК)
действителен до: 05.06.2025 12:22 (МСК)
Серийный номер сертификата
ЭП: 1DBB6A8A00010008C4B2