

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», 443030, г.Самара, ул.Чернореченская, д.29а, тел. 8 (846) 303-82-00, 303-82-09 ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295	Форма по ОКПО	00083262
		БЕ по ОКПО	9992
Генподряд	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ИНН 7706284445/КПП 775050001, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 48 Тел. +7 (495) 148-45-00 или +7 (495) 995-92-26	БЕ по ОКПО	13530521
		БЕ	
Стройка	«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»	Код объекта	001.2023.10001194
Объект	«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 3498586
			дата 26.06.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составлены	Отчетный период	
		с	по
2	31.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
1 234	14 929

Стоимость строительно-монтажных работ по акту, руб.:

№ п/п	поз. по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ				
					Количество	Цена на единицу измерения	Стоимость в ценах 2000 г.	Индекс пересчета	стоимость в текущих ценах.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Локальная смета номер:00-02-1-02-02 Фундамент под БКТП ст.Пенза-3, ст. Пенза-3</b>									
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>									
1	1	ОЕРЖ01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,175	3539,31		11,9866	
			ЗП						0
			ЭМ			3539,31	619		7420
			в т.ч. ЗПМ			(377,33)	(66)		791
			МР						0
			НР от ФОТ	%	92		61		731
			СП от ФОТ	%	46		30		360
			<b>Всего по позиции</b>			<b>3539,31</b>	<b>710</b>		<b>8511</b>
2	2	ОЕРЖ01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 /Доработка грунта (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)	100 м3 грунта	0,1	1441,44		11,9866	
			ЗП			1441,44	144		1726
			ЭМ						0
			в т.ч. ЗПМ						0
			МР						0
			НР от ФОТ	%	89		128		1534
			СП от ФОТ	%	40		58		695
			<b>Всего по позиции</b>			<b>1441,44</b>	<b>330</b>		<b>3955</b>
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>							<b>1040</b>		<b>12466</b>
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>									
3	4	ОЕРЖ27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,102	755,37		11,9866	
			ЗП			244,16	25		300
			ЭМ			510,45	52		623
			в т.ч. ЗПМ			(63,5)	(6)		72
			МР			0,76			0
			НР от ФОТ	%	147		46		551
			СП от ФОТ	%	134		42		503
			<b>Всего по позиции</b>			<b>755,37</b>	<b>165</b>		<b>1977</b>
<b>Итого по разделу 2 Строительные работы</b>							<b>165</b>		<b>2109</b>

Итого прямые затраты по акту	840		10 201
Накладные расходы	235		2 816
Сметная прибыль	130		1 558
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>1 205</b>		<b>14 575</b>
Производство работ в зимнее время 2,43%	29		354
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>	<b>1 234</b>		<b>14 929</b>

**Сдал: Генподрядчик**

Главный инженер ООО  
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по Доверенности  
№ 20/2024 от 10.06.2024 г.  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.С. Рубанов  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

М.П.

**Принял: Заказчик**

И.о. начальника Куйбышевской  
дирекции по энергообеспечению (на  
основании доверенности №ТЭ-160/Д от  
02.05.2024)  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

П.В. Ефимов  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

М.П.

**Члены комиссии:**

Заместитель начальника Куйбышевской дирекции  
по энергообеспечению -структурного подразделения Трансэнерго -  
филиала ОАО "РЖД"  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Молочков  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ  
подтверждаю. Качество работ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## Документ подписан электронной подписью

Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи
Рубанов Александр Сергеевич	Рубанов Александр Сергеевич	20670e700fbb042b74a9dfba1418f2768 Дата действия с 18.01.2024 16:52:38 по 28.04.2038 16:12:13	02.11.2024 13:44:35
	По доверенности 81f1f3b7-53db-430b-90f9-334bac0ed600 Дата действия с 11.06.2024 по 01.01.2025	ИНН доверителя/поверенного лица: 7706284445/323507661082	
Орган управления КБШ ДЭ Куйбышевская НТЭ	Ефимов Павел Валерьевич Первый заместитель начальника дирекции	5d9e78140001000830ea Дата действия с 26.09.2023 11:23:17 по 26.12.2024 11:33:17	06.11.2024 08:14:51
	По доверенности ecc7c897-5710-420f-82c1-e40ba542cd1e Дата действия с 12.09.2024 по 18.04.2027	ИНН доверителя/поверенного лица: 7708503727/020202873709	