

Инвестор : \_\_\_\_\_  
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик : \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», 443030, г.Самара, ул.Чернореченская, д.29а, тел. 8 (846) 303-82-00, 303-82-09 ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295  
(организация, адрес, телефон, факс)

Генподрядчик : \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ") ИНН 7706284445, ОГРН 1027706023597119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 48 тел. +7 (495) 148-45-00 или +7 (495) 995-92-26  
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка : \_\_\_\_\_  
«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»  
(наименование, адрес)

Объект : \_\_\_\_\_  
«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Отчетный период	01.11.2024-30.11.2024	
Дата составления	30.11.2024	
Номер документа	2р	
Договор подряда (контракт)	3498586	
Дата договора	26.06.2019	
Дополнительное соглашение	номер	4
	дата	24.08.2022
Код объекта	001.2023.10001194	

Реестр актов выполненных работ и затрат

№ п/п	№ КС-2	№ лок.см.	Наименование объектов строительства. Объектов учета	Выполнено в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. руб								Выполнено в текущих ценах, руб.							
				СМР					Оборудование	Всего в базовых ценах	СМР					Оборудование	ВСЕГО		
				Итого с зимним удорожанием	сверхпредельное расстояние	Передвижной характер работ	прочие				Итого с прочими	Итого с зимним удорожанием	сверхпредельное расстояние	Передвижной характер работ	Перевозке автотранспортом работников строит. монтаж. организ.			ПНР	Итого с прочими
автотранспорт ом работников строит. монтаж. организ.	ПНР																		
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	7	8	9	10	11	11.2	11.3	11.4	12	13	14
1	3	ЛС 00-02-1-01-02	Фундамент под БКТП ТП Пенза-2	76 719					76 719		76 719	919 790					919 790		919 790
2	4	ЛС 00-02-1-02-02	Фундамент под БКТП ТП Пенза-3	43 735					43 735		43 735	524 234					524 234		524 234
			<b>Итого</b>	<b>120 454</b>			<b>0</b>		<b>120 454</b>		<b>120 454</b>	<b>1 444 024</b>				<b>0</b>	<b>1 444 024</b>		<b>1 444 024,00</b>
			<b>НДС 20%</b>																<b>288 804,80</b>
			<b>Всего с НДС</b>																<b>1 732 828,80</b>

Заказчик \_\_\_\_\_  
Начальник Куйбышевской дирекции по энергообеспечению (на основании доверенности №ТЭ-134/Д от 27.04.2024 )  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Артемченко  
(расшифровка подписи)

Генподрядчик \_\_\_\_\_  
Главный инженер ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по Доверенности № 20/2024 от 10.06.2024 г.  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.С. Рубанов  
(расшифровка подписи)

## Документ подписан электронной подписью

Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи
Рубанов Александр Сергеевич	Рубанов Александр Сергеевич	20670e700fbb042b74a9dfba1418f2768 Дата действия с 18.01.2024 16:52:38 по 28.04.2038 16:12:13	05.12.2024 20:56:52
	По доверенности 81f1f3b7-53db-430b-90f9-334bac0ed600 Дата действия с 11.06.2024 по 01.01.2025	ИНН доверителя/поверенного лица: 7706284445/323507661082	
Орган управления КБШ ДЭ Куйбышевская НТЭ	Артемченко Сергей Владимирович Начальник дирекции	3247fa0f000100099b71 Дата действия с 11.09.2024 12:29:03 по 11.12.2025 12:39:03	06.12.2024 16:18:53
	По доверенности de665abc-5c07-4909-8dc4-a474826e43b5 Дата действия с 16.08.2024 по 18.04.2027	ИНН доверителя/поверенного лица: 7708503727/550506234993	