



**Пояснительная записка к корректировке инвестиционного проекта
«Приобретение прочих ОС»**

Проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» предусмотрено увеличение стоимости и изменение перечня прочих основных средств, планируемых к приобретению в 2027 году, общая стоимость приобретаемых прочих основных средств составит 13 075,03 тыс. руб. без учета НДС, при ранее утвержденном объеме капитальных вложений в размере 1 830,03 тыс. руб. без учета НДС.

№ п/п	Наименование ОС	Количество, шт.	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС	Стоимость, тыс. руб. в т.ч. НДС
1	ВАФ РС-30 с клещами КТИР-30, КТИ-30 (до 40А) и ПТИР-3000 (до 3 кА)	3	628,66	766,97
2	Комплексе поисковой аппаратуры для кабельных линий КПА-4М	2	696,24	849,42
3	Цифровой мегаомметр Е6-32	2	175,56	214,19
4	Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1	1	91,41	111,52
5	Бензопила STIHL шина 40 см	4	238,15	290,55
6	Административно-бытовое модульное здание	1	11 245,00	13 718,90
	ИТОГО		13 075,03	15 951,54

В прочие основные средства добавлено приобретение административно-бытового модульного здания. В соответствии со статьей 216.3 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, включая оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат отдыха, а также организацию мест для хранения средств индивидуальной защиты.

Согласно приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 766н, обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями является обязательным требованием при выполнении работ, связанных с загрязнением одежды и тела.

На текущий момент:

- численность работников, занятых на работах с загрязнением одежды и тела — 386 человек;

- обеспечены санитарно-бытовыми помещениями — 191 человек;
- уровень обеспеченности составляет 49,5%;
- дефицит — 195 человек (50,5%).

В рамках инвестиционной программы 2026 года предусмотрено строительство модульного здания для обеспечения 60 работников.

С учетом реализации данного мероприятия, прогнозируемые показатели составят:

- обеспеченность — 251 человек;
- уровень обеспеченности — 65,0%;
- сохраняющийся дефицит — 135 человек (35,0%).

Таким образом, даже после реализации мероприятий 2026 года требования трудового законодательства и нормативных актов в области охраны труда в полном объеме соблюдены не будут.

Наличие дефицита санитарно-бытовых помещений создает риск привлечения к административной ответственности за нарушение требований охраны труда;

В целях поэтапного устранения выявленного дефицита и приведения условий труда в соответствие с нормативными требованиями предлагается включить в инвестиционную программу на 2027 год дополнительное модульное здания, рассчитанное на 60 работников.

Реализация данного мероприятия позволит:

- повысить уровень обеспеченности до 80,6% (311 из 386 работников);
- сократить дефицит до 75 человек (19,4%);
- обеспечить поэтапное выполнение требований законодательства в области охраны труда.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



М.Д. Вахитова