
Унифицированная форма № КС-2

Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"

от 15.12.2008 № 2688р

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

БЕ

по ОКПО

БЕ

Код объекта

Вид деятельности по ОКДП  

Договор подряда  номер

дата

Вид операции  

с по

1 31.10.2024 01.10.2024 31.10.2024

Стоимость строительно-монтажных работ по акту, руб.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Локальная смета номер:00-01-0-00-01 Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №200-400/6/0,4 ТП Пенза-2

1 15  ОЕРЖ46-04-008-

03

 Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных 

плит и черепицы

 100 м2 покрытия 0,9 517,9 12,77923

 ЗП 433,06 390 4984

 ЭМ 84,84 76 971

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 91 355 4537

 СП от ФОТ  % 52 203 2594

 Всего по позиции 517,9 1024 13086

2 16  ОЕРЖр58-1-2  Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

 100 м2 кровли 0,9 208,62 12,77923

 ЗП 183,48 165 2109

 ЭМ 25,14 23 294

 в т.ч. ЗПМ (3,92) (4) 51

 МР 0

 НР от ФОТ  % 90 152 1942

 СП от ФОТ  % 46 78 997

 Всего по позиции 208,62 418 5342

3 17  ОЕРЖ46-04-002-

02

 Разборка монолитных перекрытий: 

железобетонных/Разборка монолитного 

железобетонного покрытия толщиной 0,2м

 1 м3 11 544,26 12,77923

 ЗП 107,74 1185 15143

 ЭМ 411,85 4530 57890

 в т.ч. ЗПМ (35,61) (392) 5009

 МР 24,67 272 3476

 НР от ФОТ  % 91 1435 18338

 СП от ФОТ  % 52 820 10479

 Всего по позиции 544,26 8242 105326

4 18  ОЕРЖ09-03-015-

01

 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м /  / Деонтаж металлических 

конструкций покрытия (двутавр 12)

(ОПДС-2821.2011 ОП п.3.2.5.2.д При демонтаже 

(разборке) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

 1 т конструкций 0,3 296,27 12,77923

 ЗП 96,6 29 371

 ЭМ 199,67 60 767

 в т.ч. ЗПМ (15,72) (5) 64

 МР 0

 НР от ФОТ  % 93 32 409

Стоимость в 

ценах 2000 г.

Индекс 

пересчета

стоимость в 

текущих 

ценах.

№ 

п/п

поз. по 

смете

Раздел 1. Демонтажные работы

Номер
Номер 

единичной 

расценки

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Подраздел 2. Одноэтажное кирпичное здание  между осями 3-4; А-В

Выполнено работ

Количество 

Цена на 

единицу 

измерения

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

в базисном уровне цен в текущем уровне цен

58 849 752 046

наименование

3498586

26.06.2019

Номер 

документа

Дата 

составлени

Отчетный период

Стройка «Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей 

в границах Пензенской дистанции электроснабжения» 

наименование, адрес

 001.2023.10001194
Объект

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей 

в границах Пензенской дистанции электроснабжения» 

Генподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ИНН 

7706284445/КПП 775050001, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 48 Тел. +7 (495) 

148-45-00 или +7 (495) 995-92-26

организация, адрес, телефон, факс

Код

0322005

Инвестор

00083262организация, адрес, телефон, факс

Заказчик

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 107174, г. Москва, 

вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, 

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  структурное подразделение 

Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» , 443030, г.Самара, ул.Чернореченская, д.29а, 

тел. 8 (846) 303-82-00, 303-82-09 ИНН 7708503727, ОГРН  1037739877295 9992

организация, адрес, телефон, факс 13530521
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 СП от ФОТ  % 62 21 268

 Всего по позиции 296,27 142 1815

5 19  ОЕРЖ46-04-001-

04

 Разборка: кирпичных стен  1 м3 53 205,84 12,77923

 ЗП 73,01 3870 49456

 ЭМ 132,83 7040 89966

 в т.ч. ЗПМ (11,57) (613) 7834

 МР 0

 НР от ФОТ  % 91 4080 52139

 СП от ФОТ  % 52 2331 29788

 Всего по позиции 205,84 17321 221349

6 20  ОЕРЖ46-04-012-

02

 Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных без подоконных досок / Демонтаж 

деревянного окна с размерами 0,8*1,6(h)

 100 м2 0,064 1641,05 12,77923

 ЗП 1397,63 89 1137

 ЭМ 243,42 16 204

 в т.ч. ЗПМ (89,78) (6) 77

 МР 0

 НР от ФОТ  % 91 86 1099

 СП от ФОТ  % 52 49 626

 Всего по позиции 1641,05 240 3066

7 21  ОЕРЖ46-04-012-

03

 Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных / Демонтаж деревянной двери 

с размерами 0,9*2,1(h)

 100 м2 0,0945 1084,05 12,77923

 ЗП 840,63 79 1010

 ЭМ 243,42 23 294

 в т.ч. ЗПМ (89,78) (8) 102

 МР 0

 НР от ФОТ  % 91 79 1010

 СП от ФОТ  % 52 45 575

 Всего по позиции 1084,05 226 2889

8 22  ОЕРЖ46-04-009-

01

 Разборка бетонных оснований под полы: на гравии 

/ Демонтаж покрытия пола из бетона толщиной  

0,3м

 1 м3 13 342,03 12,77923

 ЗП 81 1053 13457

 ЭМ 261,03 3393 43360

 в т.ч. ЗПМ (22,74) (296) 3783

 МР 0

 НР от ФОТ  % 91 1228 15693

 СП от ФОТ  % 52 701 8958

 Всего по позиции 342,03 6375 81468

9 23  ОЕРЖ46-04-001-

02

 Разборка: бетонных фундаментов  1 м3 34 412,99 12,77923

 ЗП 84,97 2889 36919

 ЭМ 328,02 11153 142527

 в т.ч. ЗПМ (28,57) (971) 12409

 МР 0

 НР от ФОТ  % 91 3513 44893

 СП от ФОТ  % 52 2007 25648

 Всего по позиции 412,99 19562 249987

10 24  ОССПЖ-01-01-

01-054

 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного

 1 т груза 240,85 2,83 12,77923

 ЗП 0

 ЭМ 2,83 682 8715

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 0 0

 СП от ФОТ  % 0 0

 Всего по позиции 2,83 682 8715

11 25  ОССПЖ-03-21-

01-015

 Перевозка массовых навалочных грузов 

автомобилями-самосвалами, работающими вне 

карьеров на расстояние: до 15 км (I класс груза)

 1 т груза 240,55 13,38 12,77923

 ЗП 0

 ЭМ 13,38 3219 41136

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 0 0

 СП от ФОТ  % 0 0

 Всего по позиции 13,38 3219 41136

12 26  ОССПЖ-03-21-

01-005

 Перевозка массовых навалочных грузов 

автомобилями-самосвалами, работающими вне 

карьеров на расстояние: до 5 км (I класс груза) / 

Перевозка м/к на базу ЭЧ

 1 т груза 0,3 6,69 12,77923

 ЗП 0

 ЭМ 6,69 2 26

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 0 0

 СП от ФОТ  % 0 0

 Всего по позиции 6,69 2 26

57453 734205

40 238 514 212

10959 12,779 140 047

6256 12,779 79 946

57453 734 205

1 396 17 841     Производство работ в зимнее время  2,43%

     ВСЕГО по акту

 Итого по разделу 1 Демонтажные работы

 Итого прямые затраты по акту

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

2



58 849 752 046

Главный инженер ООО 

«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по Доверенности 

№ 20/2024 от 10.06.2024 г. 

(должность) (подпись)

М.П.

И.о. начальника Куйбышевской

дирекции по энергообеспечению (на 

основании доверенности №ТЭ-160/Д от 

02.05.2024)

(должность) (подпись)

М.П.

Члены комиссии: Заместитель начальника Куйбышевской дирекции

по энергообеспечению -структурного подразделения  Трансэнерго - 

(должность)

(должность)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ 

подтверждаю. Качество работ

     Итого с учетом доп. работ и затрат

Сдал: Генподрядчик 

А.С. Рубанов

(расшифровка подписи)

Принял: Заказчик П.В. Ефимов

 (расшифровка подписи)

филиала ОАО "РЖД" А.А. Молочков
(подпись) (расшифровка подписи)
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Документ подписан электронной подписью

Организация Подписант Сертификат   Дата подписи
Рубанов Александр Сергеевич Рубанов Александр Сергеевич 20670e700fbb042b74a9dfba1418f2768

Дата действия с 18.01.2024 16:52:38 по
28.04.2038 16:12:13

  02.11.2024 13:44:33

 
По доверенности
81f1f3b7-53db-430b-90f9-334bac0ed600
Дата действия с 11.06.2024 по 01.01.2025

 
 
ИНН доверителя/поверенного лица:
7706284445/323507661082

Орган управления КБШ ДЭ
Куйбышевская НТЭ

Ефимов Павел Валерьевич
Первый заместитель начальника
дирекции

5d9e78140001000830ea
Дата действия с 26.09.2023 11:23:17 по
26.12.2024 11:33:17

  06.11.2024 08:14:46

 
По доверенности
ecc7c897-5710-420f-82c1-e40ba542cd1e
Дата действия с 12.09.2024 по 18.04.2027

 
 
ИНН доверителя/поверенного лица:
7708503727/020202873709


