
Унифицированная форма № КС-2

Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"

от 15.12.2008 № 2688р

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

БЕ

по ОКПО

БЕ

Код объекта

Вид деятельности по ОКДП  

Договор подряда  номер

дата

Дополнительное соглашение номер

дата

Вид операции  

с по

8 28.12.2024 01.12.2024 28.12.2024

Стоимость строительно-монтажных работ по акту, руб.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Локальная смета номер: ЛС 00-09-0-01-02 Пусконаладочные работы. Электроснабжение ст. Пенза-3 "вхолостую"

1 1  ОЕРЖп01-02-

002-01

 Трансформатор силовой трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, 

мощностью до 0,32 МВА

 1 шт. 2 81,66 26,039

 ЗП 81,66 163 4245

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 121 3151

 СП от ФОТ  % 36 59 1536

 Всего по позиции 81,66 343 8 932

2 2  ОЕРЖп01-12-

010-01

 Испытание: обмотки трансформатора силового  1 испытание 4 31,33 26,039

 ЗП 31,33 125 3255

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 93 2422

 СП от ФОТ  % 36 45 1172

 Всего по позиции 31,33 263 6 849

3 3  ОЕРЖп01-11-

029-02

 Испытание трансформаторного масла: на пробой  1 испытание 2 10,5 26,039

 ЗП 10,5 21 547

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 16 417

 СП от ФОТ  % 36 8 208

 Всего по позиции 10,5 45 1 172

4 4  ОЕРЖп01-11-

010-01

 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

 1 измерение 12 15,62 26,039

 ЗП 15,62 187 4869

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 138 3593

 СП от ФОТ  % 36 67 1745

 Всего по позиции 15,62 392 10 207

5 5  ОЕРЖп01-11-

011-01

 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

 100 точек 0,12 165,95 26,039

 ЗП 165,95 20 521

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 15 391

 СП от ФОТ  % 36 7 182

 Всего по позиции 165,95 42 1 094

6 6  ОЕРЖп01-11-

010-03

 Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 200 м

 1 измерение 1 41,49 26,039

 ЗП 41,49 41 1068

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 30 781

 СП от ФОТ  % 36 15 391

Номер
Номер 

единичной 

расценки

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Выполнено работ

поз. по 

смете
Количество 

Цена на единицу 

измерения

Стоимость в 

ценах 2000 г.

Индекс 

пересчета

стоимость в 

текущих ценах.

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

в базисном уровне цен в текущем уровне цен

30 093 783 575

№ п/п

наименование

Номер 

документа

Дата 

составления

Отчетный период

3498586

26.06.2019

4

24.08.2022

Стройка «Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей 

в границах Пензенской дистанции электроснабжения» 

наименование, адрес

 001.2023.10001194
Объект

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей 

в границах Пензенской дистанции электроснабжения» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ИНН 

7706284445/КПП 775050001, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 48 Тел. +7 

(495) 148-45-00 или +7 (495) 995-92-26

организация, адрес, телефон, факс

9992

организация, адрес, телефон, факс 13530521

Код

0322005

00083262организация, адрес, телефон, факс

Раздел 1. Пусконладочные работы

Заказчик

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 107174, г. Москва, 

вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, 

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  структурное подразделение 

Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» , 443030, г.Самара, ул.Чернореченская, д.29а, 

тел. 8 (846) 303-82-00, 303-82-09 ИНН 7708503727, ОГРН  1037739877295

Инвестор

Генподрядчик

1



 Всего по позиции 41,49 86 2 240

7 7  ОЕРЖп01-02-

017-01

 Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 1 кВ

 1 шт. 51 16,36 26,039

 ЗП 16,36 834 21716

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 617 16066

 СП от ФОТ  % 36 300 7812

 Всего по позиции 16,36 1751 45 594

8 26  ОЕРЖп01-02-

016-02

 Трансформатор напряжения измерительный 

трехфазный напряжением: до 11 кВ

 1 шт. 2 174,56 26,039

 ЗП 174,56 349 9087

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 258 6718

 СП от ФОТ  % 36 126 3281

 Всего по позиции 174,56 733 19 086

9 27  ОЕРЖп01-12-

010-02

 Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного

 1 испытание 2 31,33 26,039

 ЗП 31,33 63 1640

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 47 1224

 СП от ФОТ  % 36 23 599

 Всего по позиции 31,33 133 3 463

10 28  ОЕРЖп01-12-

010-03

 Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного

 1 испытание 4 20,88 26,039

 ЗП 20,88 84 2187

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 62 1614

 СП от ФОТ  % 36 30 781

 Всего по позиции 20,88 176 4 582

11 29  ОЕРЖп01-03-

010-01

 Комплекс аппаратный генераторный напряжением 

свыше 1 кВ (аппарат коммутационный  (BB/TEL) 

напряжением силовых цепей до 35кВ

 1 комплекс 11 1055,12 26,039

 ЗП 1055,12 11606 302204

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 8588 223619

 СП от ФОТ  % 36 4178 108789

 Всего по позиции 1055,12 24372 634 612

12 33  ОЕРЖп01-02-

017-02

 Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

 1 шт. 81 54,55 26,039

 ЗП 54,55 4419 115065

 ЭМ 0

 в т.ч. ЗПМ 0

 МР 0

 НР от ФОТ  % 74 3270 85146

 СП от ФОТ  % 36 1591 41427

 Всего по позиции 54,55 9280 241 638

37 616 979 469

37 616 979 469

17 913 466 430

13 255 345 142

6 448 167 897

30 093 783 575

Главный инженер ООО 

«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по Доверенности 

№ 20/2024 от 10.06.2024 г. 

(должность) (подпись)

М.П.

Начальник Куйбышевской дирекции по 

энергообеспечению (на основании 

доверенности №ТЭ-134/Д от 27.04.2024 )

(должность) (подпись)

М.П.

Члены комиссии: Заместитель начальника Куйбышевской дирекции

по энергообеспечению -структурного подразделения  Трансэнерго - 

(должность)

(должность)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ 

подтверждаю. Качество работ

(подпись) (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

филиала ОАО "РЖД" А.А. Молочков
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Принял: Заказчик С.В. Артемченко

 ВСЕГО по акту   Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Сдал: Генподрядчик 

А.С. Рубанов

 Сметная прибыль

     ВСЕГО по акту Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,

 Итого по разделу 1 Пусконладочные работы

 Итого прямые затраты по акту

 Накладные расходы

2



Документ подписан электронной подписью

Организация Подписант Сертификат   Дата подписи
Рубанов Александр Сергеевич Рубанов Александр Сергеевич 20670e700fbb042b74a9dfba1418f2768

Дата действия с 18.01.2024 16:52:38 по
28.04.2038 16:12:13

  31.12.2024 16:50:13

 
По доверенности
81f1f3b7-53db-430b-90f9-334bac0ed600
Дата действия с 11.06.2024 по 01.01.2025

 
 
ИНН доверителя/поверенного лица:
7706284445/323507661082

Орган управления КБШ ДЭ
Куйбышевская НТЭ

Артемченко Сергей
Владимирович
Начальник дирекции

401f8c45000100090c21
Дата действия с 05.06.2024 08:30:21 по
05.09.2025 08:40:21

  10.01.2025 15:24:17

 
По доверенности
de665abc-5c07-4909-8dc4-a474826e43b5
Дата действия с 16.08.2024 по 18.04.2027

 
 
ИНН доверителя/поверенного лица:
7708503727/550506234993


